

PHASES	PLANNING PREVISIONNEL
<p style="text-align: center;">Phase 1 Elaboration du Diagnostic / EIE</p>	<p style="text-align: center;">2022 => début 2023</p>
<p style="text-align: center;">Phase 2 PADD</p>	<p style="text-align: center;">début 2023 => mi-2024</p>
<p style="text-align: center;">Phase 3 Traduction en pièces opposables (zonage, règlement et OAP)</p>	<p style="text-align: center;">2024</p>
<p style="text-align: center;">Phase 4 Formalisation du PLUi pour arrêt</p>	<p style="text-align: center;">Janvier 2025 => mi-2025</p>
ARRÊT DU PLUI : Mi-2025	
<p style="text-align: center;">Phase 5 Préparation du PLUi pour approbation</p>	<p style="text-align: center;">Mi-2025 => début 2026</p>
APPROBATION DU PLUI : Début 2026	